Q_es grandes étapes d’'un raccordement procducteur
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Elle permet une réservation de la puissance sur le poste source
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Les délais et travaux types

N

La solution technique dépend du niveau de tension du
raccordement

e Projets inférieurs a 250 kVA (env. 310 KWoc)
raccordement en Basse Tension (400 V) en proximité.
Ajout potentiel d’'un poste de distribution publique
(fonction de la capacité du réseau a accueillir le projet)

* Projets supérieurs a 250 kVA : raccordement en haute
tension (20 000 V) soit en proximité (si la taille du
projet permet de l'accueillir sur le réseau en proximité),
soit directement au poste source via un cable dédié au
projet
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Si la puissance souhaitée est disponible sur le réseau, le délai minimum est estimé entre 4 et 9
mois (selon la solution technique retenue).

Il prend en compte, sous condition de réalisation de vos démarches et travaux dans des délais
compatibles:

* 'établissement du devis (estimé a 12 semaines) ;

« la réalisation des travaux (estimée entre 8 et 16 semaines) ;

 la mise en service de votre installation électrique (estimée entre 1 et 2 semaines).

Si la puissance souhaitée n’est pas disponible sur le réseau, le délai sera établi au cas par cas
en fonction des travaux a réaliser (ajout d’'un poste de distribution publique, construction de
réseau dédié, modification des postes sources Enedis, ...)

Nous mettons a votre disposition un outil de simulation vous permettant de réaliser une
estimation plus précise adaptée a votre situation.
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Les outils mis a disposition par Enedis
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« CAPARESEAU : Solution Open Data mise a disposition par RTE permettant de
visualiser les capacités disponibles au titre du S3RENR.

« Cartographie des capacités du réseau : Solution affichant les capacités
disponibles du réseau BT et HTA et disponible sur les portails clients entreprises et
collectivités.

« Simuler mon raccordement : Service de simulation de raccordement avec des
caractéristiques définies lorsque le projet est avance.

* Impact Projet sur le Réseau : Service d'analyse d'impact d'un projet de
raccordement (pour les projets complexes) qui donne une estimation des colts et
délais non engageante (payant, prévu au bareme de raccordement v7) - déploiement
prévu a partir de I'automne 2023.

Octobre 2023 - Enedis cvl



CONTACTS -

www.enedis.fr _—

/ - —
/ __..--"‘
E g_l Marion LOWY - Directrice territoricm T
061910 27 77
marion.lowy@enedis.fr Y \ \
\ ———
EN2DIS S~
~— Octobre 2023 - Enedis cvl

S



